

Projekt:	Muster Kindergarten
Antragsteller*in:	Max Mustermann
Architekt:	Musterplaner Musterstr. 10 12345 Musterstadt
Datum:	11.11.2022

AUFRAG UND VERGABE				RECHNUNGSSTELLUNG			
Gewerk	Vergabeart	Datum der Beauftragung	Auftragsvolumen / Kostenanschlag Brutto	Datum	Auftragnehmer	Einzelbeträge (Brutto)	Summe Brutto
Anschluss SW+RW	DA	24.05.2019	9.000,00 €	10.10.2019	Wasserverband XY	9.575,21 €	9.575,21 €
KG 200 Herrichten und Erschließen							9.575,21 €
Gerüstbau	FV	07.01.2020	5.298,71 €	19.03.2020 28.08.2020	Fa. Gerüst Fa. Gerüst	3.139,22 € 1.507,83 €	4.647,05 €
Maurer	BA	24.05.2020	25.654,02 €	24.09.2020	Fa. Maurer	13.321,16 €	13.321,16 €
Zimmerarbeiten	BA	29.01.2020	25.139,43 €	19.05.2020 22.06.2020	Fa. Zimmermann Fa. Zimmermann	13.090,00 € 10.248,08 €	23.338,08 €
Stahlbauarbeiten	ÖA	27.01.2020	32.725,00 €	04.06.2020 16.09.2020	Fa. Stahlbau Fa. Stahlbau	11.305,00 € 19.187,92 €	30.492,92 €
Dachdeckerarbeiten	ÖA	07.01.2020	34.657,38 €	31.03.2020 08.04.2020 06.05.2020 16.06.2020 16.09.2020	Fa. Dachdecker Fa. Dachdecker Fa. Dachdecker Fa. Dachdecker Fa. Dachdecker	6.602,12 € 11.006,61 € 3.663,95 € 3.014,63 € 5.084,03 €	29.371,34 €
Putz- und Stuckarbeiten	FV	16.01.2020	15.924,82 €	30.04.2020 25.05.2020	Fa. Putz Fa. Putz	12.639,63 € 666,51 €	13.306,14 €
Malerarbeiten	FV	06.06.2020	17.699,79 €	08.10.2020	Fa. Maler	17.699,96 €	17.699,96 €
Trockenbauarbeiten	FV	30.03.2020	9.447,15 €	02.07.2020 02.09.2020	Fa. Trockenbau Fa. Trockenbau	4.496,01 € 3.535,24 €	8.031,25 €
Tischlerarbeiten (Fenster+Türen)	BA	12.01.2020	11.017,77 €	15.05.2020 10.09.2020	Fa. Fenster Fa. Fenster	9.051,50 € 1.245,23 €	10.296,73 €
Fliesenarbeiten	DA	24.06.2020	3.354,34 €	11.08.2020	Fa. Fliesen	3.269,77 €	3.269,77 €
Natursteinarbeiten	FV	13.04.2020	4.352,33 €	22.06.2020	Fa. Naturstein	4.429,37 €	4.429,37 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen							158.203,77 €

Kostenfeststellung (KoF)

Projekt: Muster Kindergarten

Antragsteller*in: Max Mustermann

Architekt: Musterplaner
Musterstr. 10
12345 Musterstadt

Datum: 11.11.2022

AUFTRAG UND VERGABE				RECHNUNGSSTELLUNG			
Gewerk	Vergabe- art	Datum der Beauftragung	Auftragsvolumen / Kostenanschlag Brutto	Datum	Auftragnehmer	Einzelbeträge (Brutto)	Summe Brutto
HSL	BA	12.03.2020	7.036,14 €	25.05.2020 10.09.2020	Firma Sanitär Firma Sanitär	2.415,16 € 3.971,46 €	6.386,62 €
Elektroarbeiten	ÖA	07.01.2020	23.944,45 €	20.03.2020 17.06.2020 13.07.2020 28.09.2020	Fa. Elektro Fa. Elektro Fa. Elektro Fa. Elektro	5.950,00 € 7.140,00 € 6.960,00 € 4.117,17 €	24.167,17 €
KG 400 Bauwerk - techn. Anlagen				30.553,79 €			
Erdbau	ÖA	07.01.2020	30.198,49 €	20.04.2020 28.05.2020 09.07.2020 16.09.2020	Fa. Erdbau Fa. Erdbau Fa. Erdbau Fa. Erdbau	13.090,00 € 9.520,00 € 11.600,00 € 10.753,37 €	44.963,37 €
KG 500 Außenanlagen				44.963,37 €			
Ausstattung Gruppe 1	ÖA	07.01.2020	42.000,00 €	20.04.2020 28.05.2020 09.07.2020 16.09.2020	Fa. KiTa-Möbel Fa. KiTa-Möbel Fa. KiTa-Möbel Fa. KiTa-Möbel	13.090,00 € 9.520,00 € 11.600,00 € 10.753,37 €	44.963,37 €
Ausstattung Gruppe 2							
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke				44.963,37 €			
Architektenhonorar	VVg	12.01.2017	65.318,51 €	31.05.2019 30.08.2019 02.04.2020 30.09.2020	Architekt Architekt Architekt Architekt	8.255,63 € 17.101,68 € 11.757,40 € 17.748,39 €	62.946,03 €
Sachverständiger Honorar Fachplaner	DA DA	15.03.2017 18.07.2017		12.06.2019 17.06.2019 06.10.2020	Sachverst. Fach-Ing. Fach-Ing.	193,23 € 5.355,00 € 2.534,70 €	
KG 700 Baunebenkosten				62.946,03 €			
Summe Brutto ges.			358.887,33 €	306.242,17 €			